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Postepuja prace przy termomodernizacji szkoty w
Lindowie

Coraz bardziej zaawansowane sa prace zwigzane z inwestycja na terenie
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie. Nic dziwnego - zakonczenie
wykonania termomodernizacji wraz z wymiana zrodta ciepta i montazem
OZE wyznaczone jest na kwiecien tego roku.

Inwestycje te realizuje na rzecz Gminy Lipie spo6tka Batorex z Krzepic. Postep prac
jest widoczny. Sporo wykonano w czasie ferii, gdy nieobecnos¢ dzieci utatwita
wykonanie roboét, ktére bytyby ucigzliwe w okresie, gdy normalnie odbywajg sie
szkolne zajecia. Z ustalonego zakresu zadania do chwili obecnej wykonano:

prace termomodernizacyjne - czes¢ zwigzang z dociepleniem stropu nad
piwnica,

remont i dostosowanie piwnicy do montazu nowego Zrddta ciepta,

montaz nowego kotta na biomase,

prace instalacyjne - czes¢ polegajgcg na modernizacji instalacji c.w.u.,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej efektywng w zakresie izolacji
termicznej,

czesc¢ niezbednych prac odtworzeniowych.

Inwestycja warta jest 1 094 000 zt. W wiekszosci finansowana jest dzieki
pozyskanemu dofinansowaniu zewnetrznemu w kwocie 967 217,35 zt. Planowany
termin zakohczenia realizacji zadania to 6 kwietnia 2026 roku.



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

I

Autor:&nbsp

Jarostaw Jedrysiak

e Udostepnij: Facebook

e Drukuj
e PDF

Wiecej aktualnosci

Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU



https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//lipie.pl/print/pdf/node/1956
https://lipie.pl/print/node/1956?entity_type=node
https://lipie.pl/print/pdf/node/1956
https://lipie.pl/aktualnosci

